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Commission permanente
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N° :  7653   37
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Objet de la délibération : BEAUMONT LES VALENCE CONSTRUCTION DU COLLEGE 
M. RIVIER - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L 
ENTREPRISE GIRAUD

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l’article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,
Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre des travaux de construction du collège de Beaumont Les Valence, un marché de travaux
composé de 24 lots a été lancé. Le lot 9 Menuiseries intérieures bois – agencement  a été attribué à
l’entreprise Giraud, basée à Civrieux d’Azergues (69), qui avait déposé l’offre économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 311 729 € TTC. 

Différents  avenants  en  moins  value  (avenants  n°1  et  N°4)  ont  porté  le  marché à  un  montant  de
296 239,20 € TTC.
D’autres avenants (avenants n°2 et 3) ont été conclus afin de prolonger le délai d’exécution.
Les opérations préalables à la réception ont eu lieu le 23 mars 2017. La réception des travaux a été
prononcée le 30 mars 2017.
Suite au rejet du Département de la Drôme, par une décision expresse datée du 26 décembre 2018, de
sa réclamation du 24 mai 2018 dirigée contre le décompte général définitif notifié le 27 avril 2018, la
société Giraud a saisi le Conseil Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux
marchés publics de Lyon afin que le Département de la Drôme lui attribue la somme totale de            16
981,99 € HT. Cette somme correspond à un certain nombre de travaux réalisés bien que n’ayant pas
tous été validés par la maîtrise d’œuvre : pose d’un grillage noir et habillage acoustique                 (4
780,99 € HT), fourniture et pose de trappe de comble (1 223,00 € HT), fourniture et pose de châssis (1
160,00 € HT), fourniture et pose d’embrasures (4 239,00 € HT), paramétrage et mise en service des 13
unités de contrôle (1 590,00 € HT) et fourniture des lecteurs et badges muraux extérieurs et intérieurs (3
989,00 € HT).

L’avis du CCIRA a été rendu le 31 décembre 2019 et notifié aux  parties qui ont convenu de le suivre et
de  formaliser  leur  accord  amiable  par  le  présent  protocole  transactionnel  afin  d'éviter  un  recours
contentieux.  Elles  se  sont  entendues  pour  régler,  par  concessions  réciproques,  le  différend  les
opposant.

Un projet  de protocole  transactionnel,  en pièce jointe,  a été  établi,  reprenant  les principes indiqués ci-
dessus.

La Commission permanente après en avoir délibéré ; DÉCIDE :

-  de  valider  les  principes  de  l’accord  transactionnel  tel  que  joint  en  annexe  ;
- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départementale à le signer au nom du Département de la
Drôme.



Pas d’observation ? ADOPTÉ en conséquence des votes ainsi exprimés.

La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

VOTE Quorum 
Etaient présents l'ensemble des membres à l'exception de : 

Votants

Pour
Contre

Abstention
Non-participation

Unanimité

37
0
0
0



M. CHABOUD

Mme ZAMMIT-HELMER (Rep. M. MORIN)

M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)

M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)


