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CONSEIL DEPARTEMENTAL

DE LA DROME

Commission permanente
Réunion du 27 avril 2020

N°: 7653 37
2A5-02
Objet de la délibération : BEAUMONT LES VALENCE CONSTRUCTION DU COLLEGE

M. RIVIER - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L
ENTREPRISE GIRAUD

Rapporteur : Mme Marie-Pierre MOUTON

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 juin 2017,
Vu l'article L.3211-1 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'inscription des crédits au chapitre 23,

Vu le rapport de la Présidente du Conseil départemental indiquant que :

Dans le cadre des travaux de construction du college de Beaumont Les Valence, un marché de travaux
composé de 24 lots a été lancé. Le lot 9 Menuiseries intérieures bois — agencement a été attribué a
I'entreprise Giraud, basée a Civrieux d’Azergues (69), qui avait déposé I'offre économiquement la plus
avantageuse pour un montant de 311 729 € TTC.

Difféerents avenants en moins value (avenants n°1 et N°4) ont porté le marché a un montant de
296 239,20 € TTC.

D’autres avenants (avenants n°2 et 3) ont été conclus afin de prolonger le délai d’exécution.

Les opérations préalables a la réception ont eu lieu le 23 mars 2017. La réception des travaux a été
prononceée le 30 mars 2017.

Suite au rejet du Département de la Drédme, par une décision expresse datée du 26 décembre 2018, de
sa réclamation du 24 mai 2018 dirigée contre le décompte général définitif notifié le 27 avril 2018, la
société Giraud a saisi le Conseil Consultatif Interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux

marchés publics de Lyon afin que le Département de la Drome lui attribue la somme totale de 16
981,99 € HT. Cette somme correspond a un certain nombre de travaux réalisés bien que n’ayant pas
tous été validés par la maitrise d’ceuvre : pose d’un grillage noir et habillage acoustique (4

780,99 € HT), fourniture et pose de trappe de comble (1 223,00 € HT), fourniture et pose de chassis (1
160,00 € HT), fourniture et pose d’embrasures (4 239,00 € HT), paramétrage et mise en service des 13
unités de contréle (1 590,00 € HT) et fourniture des lecteurs et badges muraux extérieurs et intérieurs (3
989,00 € HT).

L'avis du CCIRA a été rendu le 31 décembre 2019 et notifié aux parties qui ont convenu de le suivre et
de formaliser leur accord amiable par le présent protocole transactionnel afin d'éviter un recours
contentieux. Elles se sont entendues pour régler, par concessions réciproques, le différend les
opposant.

Un projet de protocole transactionnel, en piéce jointe, a été établi, reprenant les principes indiqués ci-
dessus.

La Commission permanente aprés en avoir délibéré ; DECIDE :

- de valider les principes de [laccord transactionnel tel que joint en annexe ;

- d’autoriser Madame la Présidente du Conseil départementale a le signer au nom du Département de la
Drome.
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La Présidente du Conseil départemental,

Marie-Pierre MOUTON

v
VOTE Quorum Etaient présents I'ensemble des membres a I'exception de :
Votants

Pour 37 M. CHABOUD
Contre 0
Abstention 0 Mme ZAMMIT-HELMER (Rep. M. MORIN)
Non-participation 0 M. CHALEON (Rep. Mme ANTHOINE)
v M. COMBES (Rep. Mme ROCHAS)

Unanimité




